



DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č. 2009/EA/01/014

zo dňa 5.5.2009 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubové – Požehy**“

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Dubové

Obecný úrad
038 23 Dubové

Zastúpený: Ing. Ľubomír Lettrich - starosta
IČO : 00316636
Kontakt: tel.043/4921053

1.2. ZHOTOVITEĽ : STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vložka č. 991/B

IČO: 17 317 282
telefón: 041/5076 222
fax: 041/5640 163
e-mail: branislav.lukac@strabag.com

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluva o dielo č. 2009/EA/01/014 zo dňa 5.5.2009 sa v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov,, podľa § 27 ods. 3, týmto **dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne :**

ČI.4 CENA DIELA

4.1 Dohodnutá cena diela, vyplývajúca zo stanovených jednotkových, ktorú zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnými jednotkami, stanovenými v závislosti na technickej špecifikácii a na výmerách

Dopĺňa sa :

Od dňa účinnosti zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. od 1.1.2011 predstavuje sumu:

Celková cena diela bez DPH	209 119,71 EUR
DPH 20 %	41 823,94 EUR
Celková cena diela s DPH	250 943,65 EUR

ČI.5 TERMÍN PLNENIA

5.1 Termín uskutočnenia prác: termín ukončenia prác sa stanovuje do **17.06.2011**

III. Záverečné ustanovenia a ostatné dojednania

Všetky ostatné dojednania základnej Zmluvy o dielo č. 2009/EA/01/014 zo dňa 5.5.2009 zostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je prejavom slobodnej a vážnej vôle, zmluvné strany si ho prečítali a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

Dubové, dňa 4. 4. 2011

Žilina, dňa

OBJEDNÁVATEĽ :



Ing. Ľubomír Letrich
starosta obce



ZHOTOVITEĽ **STRABAG**

STRABAG s.r.o.
MÝNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(47)



Ing. Ľuboš Kubík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci



Ing. Branislav Lukáč
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Preveril: Ing. Kubík