Zápisnica z porady 

zo dňa 29.3.2012 – 4. stretnutie všetkých občanov Dubového, ktorí majú chuť, čas a záujem spolupracovať na vybudovaní detského ihriska s oddychovou zónou pre všetky vekové kategórie

„Park pod dubmi“

V priestoroch Obecného úradu sa dňa 29.3.2012 uskutočnilo stretnutie občanov Dubového so začiatkom o 17.00 hod.

Prítomní: 16 občanov obce Dubové 

1. Eduard Apfel zahájil stretnutie, privítal občanov a spolu s manželkou Máriou Apfelovou  oboznámil občanov s doteraz realizovanými aktivitami.
2. V 2.kole výberu sme boli úspešní a  z celkového počtu 561 predložených projektov sme sa umiestnili medzi  22 víťaznými podporenými projektmi. Nevýhodou je, že nám krátili podporu na výšku 3000 €, oproti požadovaným 4000 €. Na základe uvedeného nebudeme môcť v tejto etape osadiť kolotoč. 
3.  V ďalšom bode bol prejednaný nasledovný postup prác  s časovými sledmi, ako aj s návrhom riešenia úloh.
Časový postup prác Park pod dubmi - 2012:
4. Do 2 týždňov  bude zaslaná  grantová zmluva Ekopolisom.
Zodpovedný  -  Ekopolis – starosta , predbežne poskytnú 70 % financií dopredu, zvyšok  zatiaľ nevieme
5. Zrealizovať stavebné konanie, zmena druhu pozemku .
 Zodpovedný – starosta  - farár                     termín:       čo najskôr
6. Zmluva o nájme pozemku medzi Cirkevným zborom EC a.v. Ivančiná a OU Dubové  

 Zodpovedný – starosta – farár                     termín:       čo najskôr
7. Zameranie a vytýčenie priestoru 3.4.2012 -  minimálne hranu plošín , výsadbu živého plotu a lokalizácia zariadení parku v teréne
zodpovedný – Apfel , Bartalský             zabezpečiť - spray

8. Výsadba hrabu 1000ks a smreku  200 ks, ako živého plotu do 15.4.2012

zodpovedný – Apfel (potrebná pomoc min. 5 - 6 pomocníkov)

technológia – doporučené  mulčovaciu fóliu ( 40 € bal 1,6 m*100m) + kôru – proti burine

potrebné odkopať  60 cm  široký pás starej trávy (mačina) . 

Babiš navrhol osloviť Prílepka, Hrivnáka na použitie UNC, dočistenie – občania. 

Zabezpečí – Babiš.

Kôru na zakrytie  zabezpečí – Bartalský
9. Polievanie výsadby – zabezpečí  Babiš.   Podľa počasia.

10. Odstránenie prerastených vŕb cez plot v rámci možností – zabezpečí Apfel
11. Vyrovnanie terénu riešiť mechanizmami – navoziť zeminu, rozhrnúť, zvalcovať . 
Zabezpečí – starosta.

12. Otvoriť vstup do priestoru pre mechanizmy – miesta vstupu sa určia 3.4.2012
13. Všetky zemné práce urobiť v apríli, max. začiatok mája – urovnanie terénu, vytvorenie terasy, výkop pre zariadenia – dopadové plochy
14. Drevo zakúpiť ihneď, odkôrniť ihneď najneskôr do ½ apríla, výroba zariadení  a ich osadenie do konca mája, náter jún 

Zodpovedný -   Bartalský (kúpa a dovoz dreva, výroba zariadení)

· občania – odkôrnenie, pomoc pri osadení, natieranie

15. Výsadbu okrasných drevín, krov a odrastkov urobiť  až po všetkých hrubých zemných prácach jún, najneskôr júl. Budú s koreňovými  balmi. Výsev trávy – kúpa nebola v rozpočte.
16. Otvorenie parku – dať na oslavy založenia Obce – 18. – 20.8.2012 
 Problém – ak to všetko zavozíme zeminou, bude to všetko surové – nebude možné po  tom  chodiť !  Nájsť riešenie !
Organizovanie prác:

· Spôsob zvolávania na brigádu – dohodnuté cez obecný rozhlas, osobnými linkami a vyvesiť na obchody, školu, škôlku, cez stránku OÚ a Facebook
· Evidencia – Apfel
· Financovanie – rozhodovanie o platbách (všetko cez obec) – na použitie peňazí bude potrebný súhlas – starosta, Bartalský a manželia Apfelovci
· Verejné obstarávanie – zabezpečí obec
· Pri väčších brigádach bude  pohostenie-, malinovka, pivo, víno , chlieb s masťou a cibuľou – vždy sa to bude riešiť počas brigády podľa počtu zúčastnených

Stretnutie o 18 hod ukončil Apfel a poďakoval občanom za účasť.

Zapísali: Eduard Apfel a Mária Apfelová, 31.3.2012     v       Dubovom
